

Số: 49/BC-UBND

Thạch Châu, ngày 24 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023

I. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (bao gồm số vốn các năm trước được kéo dài sang năm 2023) và tình hình giải ngân:

1. Tổng số nguồn vốn được giao trong năm 2023:

- Vốn NSTW được giao: 720.280.000 đồng.

2. Tiến độ giải ngân nguồn vốn

- Số vốn đã giải ngân đến ngày 24/5/2023: 0, tỷ lệ 0%.

- Dự kiến đến 30/6/2023, số vốn giải ngân 500.000.000 đồng, tỷ lệ 70%.

- Dự kiến đến 31/12/2023, số vốn giải ngân 720.280.000 đồng, tỷ lệ 100%

3. Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân

Nguồn vốn chỉ thực hiện đầu tư cho các công trình khởi công mới trong năm 2023, không thực hiện được trả nợ XDCB các công trình trước năm 2023 nên tiến độ giải ngân chậm, nguồn vốn ĐTXD cơ bản trong năm chưa có nên số dự án khởi công mới chưa thực hiện được theo kế hoạch đầu năm

II. Tình hình thực hiện các dự án chậm tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân (đối với các dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp thuộc thẩm quyền quyết định của chủ tịch UBND tỉnh, được bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023): không có

III. Việc tuân thủ pháp luật về đầu tư, công tác quản lý các dự án đầu tư công.

Quá trình đầu tư, công tác quản lý dự án đầu tư công cơ bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công

IV. Các kiến nghị, đề xuất khác

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính kế hoạch

- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông