

Số: 97/BC-UBND

Thạch Châu, ngày 06 tháng 10 năm 2023

**BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG  
CÔNG TRÌNH/HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lộc Hà.

Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Sân cỏ nhân tạo trường Tiểu học Thạch Châu, huyện Lộc Hà

2. Địa điểm xây dựng: Xã Thạch Châu huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:

Ủy ban nhân dân xã Thạch Châu

Đại diện ông: Lê Văn Thông

Chức vụ: Chủ tịch UBND

SĐT: 0985.11.22.98

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:

- Xây dựng sân cỏ nhân tạo có diện tích  $S=968$  m<sup>2</sup>. Cấu tạo sân cỏ nhân tạo gồm các lớp

+ Lớp 1 : cỏ nhân tạo rải cát và hạt nhựa

+ Lớp 2 : Lớp đá mi

+ Lớp 3 : Lớp móng base đá 2\*4

+ Lớp 4 : Xáo xới đất K95

- Xây mới 146.2m rãnh bằng gạch không nung, vữa xi măng M75, tấm đan bằng BTCT M200, đá 1x2

5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính):

- Nhà thầu thiết kế BVTCTD: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Hoàng Trung

- Nhà thầu giám sát: Công ty CP tư vấn và xây lắp Hòa Bình

- Nhà thầu thi công xây dựng: Hợp tác xã Mộc dân dụng Hoàng Thắng

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.

- Ngày khởi công: 11/11/2019

- Ngày hoàn thành: 08/12/2019

7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện:  
Thi công hoàn thành các hạng mục: Hoàn thành Xây dựng sân cỏ nhân tạo có diện tích  $S=968 \text{ m}^2$  theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế: Công trình thi công đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật.

9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng: Công trình đảm bảo đủ các điều kiện để đưa vào sử dụng.

10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Chủ đầu tư cam kết đã tổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt; tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Kính đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thông**